

# PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO, CENTRO BANCOMER

El INAH, a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico, inició las labores en 2017 en el inmueble.



El proyecto de salvamento arqueológico ha sido financiado por el Proyecto de Mítikah.

Al rededor del 90% del proyecto arqueológico se localiza dentro del predio de Av. Universidad 1200.

## PROCESO DEL PROYECTO DE SALVAMENTO ARQUEOLÓGICO

Investigación documental.

Revisión de antecedentes



Consejo de Arqueología.

Proyecto de investigación



Investigación de campo y análisis de materiales.

Excavación y hallazgos.



Elaboración de informe final.

#### Avance del 92% en campo

Durante el proceso de excavación, los hallazgos son controlados con un registro detallado de ubicación, materiales, cronología, fase cultural, que son procesados por los investigadores.














AVANCES DEL PROYECTO

La fase de excavaciones en campo tiene un avance global del 92%.

Se ha concluido la excavación de las fases 2, 3 y 4, al interior del predio Universidad 1200.

La fase 1, que comprende un tramo de la calle Real de Mayorazgo, tiene un avance de campo estimado del 65.5%




Situación actual

Ubicación de puntos de excavación a partir de los resultados de estudio de georradar.

## COLOCACIÓN DE TAPIALES EN LA CALLE REAL DE MAYORAZGO

Los tapiales tienen por objetivo proteger la zona de trabajo del INAH y brindar condiciones adecuadas de movilidad para personas y vehículos.

Fueron planteadas 4 etapas de exploración en el tramo de Real de Mayorazgo:




### Proceso de campo

Participación permanente de 4 arqueólogos, 1 antropóloga física y un grupo de investigadores.

En cada una de las etapas se realiza:

- 1. Colocación de tapial
- 2. Demolición de carpeta asfáltica
- 3. Excavación de pozos de exploración arqueológica
- 4. Salvamento arqueológico (en su caso)
- 5. Análisis de materiales (en su caso)
- 6. Relleno de pozos



Las excavaciones de las etapas 1 y 2, han concluido. Se requiere excavar las etapas 3 y 4.









- En noviembre de 2020 en mesa de trabajo con SEDEMA se presentó el Proyecto Salvamento Arqueológico en la calle Real de Mayorazgo.
- ✓ Se informó del inicio de los trabajos del INAH en la fase 1, en sus etapas 1 y 2. La información sobre los trabajos fue comunicada a la comunidad de Xoco.
- ✓ El 7 de diciembre de 2020 se colocaron los tapiales de Real de Mayorazgo y comenzaron los trabajos.
- ✓ En abril de 2021 se informó a los vecinos el inicio de los trabajos de las fases 3 y 4.

### PRINCIPALES HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA ZONA

Se han localizado **cerámicas y figurillas y muros,** tres de ellas alrededor de elementos circulares que quizá tuvieron una función ritual.

Se han analizado 230 mil tepalcates o fragmentos cerámicos, que van desde los tiestos teotihuacanos, coyotlatelco, toltecas y aztecas, hasta la escasa cerámica colonial.

Las labores arqueológicas se han concentrado en 40 por ciento del sitio, removiendo grandes volúmenes de tierra.

Algunas excavaciones miden 14 m x 10 m, y otras han alcanzado una profundidad de 4.50 m.



